

DC-Agent 二期需求对比报告

基于飞书问卷答卷统计，对比 Claude Code 已形成的二期开发方案，明确 DC-Agent 二期交付顺序、功能缺口和调整路线。

系统名称	答卷数量	参与部门	报告日期
DC-Agent	11 份有效答卷	品宣部、中台运营、执行运营、财务部、其他	2026-05-08

总判断：Claude Code 已做好的二期方案偏底层架构升级，重点是 Router、Harness、知识库、记忆和 Hermes 深度执行闭环；本次问卷反馈偏员工可感知功能，重点是任务提醒、项目群聊总结、资料查询和方案生成。两者方向不冲突，但二期交付顺序需要调整：先把员工高频痛点做出来，再逐步接上底层深度执行能力。

一、本次答卷样本统计

本次共收集 11 份有效答卷，提交时间集中在 2026-05-06。答卷覆盖 5 类部门/岗位，其中品宣部和中台运营各 4 人，是本次需求反馈的主要来源。

部门/岗位	人数占比	答卷提交人
品宣部	4/11 (36%)	黄润清、覃莹、彭琳惠、韦欢
中台运营	4/11 (36%)	谭媛尹、玉晓莉、覃春丝、杜云婷
执行运营	1/11 (9%)	胡欣
其他	1/11 (9%)	覃文颖
财务部	1/11 (9%)	覃献芳

二、问卷需求统计汇总

需求项	选择人数	开发含义
任务提取和提醒	10/11 (91%)	员工最强需求，必须作为 DC-Agent 二期 P0。
项目群聊总结	9/11 (82%)	项目群信息分散是主要痛点，需要能总结客户反馈、老板要求、执行问题和阶段结论。
飞书文档读取	9/11 (82%)	资料查询应优先接飞书文档，先做白名单资料源。
飞书表格读取	8/11 (73%)	任务台账、项目资料、客户资料可优先落到飞书表格。
私聊查询或生成	8/11 (73%)	员工更偏低打扰使用，不建议默认群聊自动抢答。
客户提案大纲	7/11 (64%)	内容/方案生成仍是核心场景，但要结合客户资料和项目上下文。

三、参与部门的真实需求画像

部门	主要需求	代表性开放反馈
品宣部	任务提醒、项目总结、内容重点整理、社媒数据采集、私域/竞品负面监控。	收集小红书、抖音等社媒平台的用户发帖链接，并填写互动量、传播量；监控私域社群本竞品负面信息。
中台运营	客户资料、项目资料、历史方案查询；项目群总结；客户方案框架和应标文件。	快速调取公司现有网盘及飞书存档资料链接；根据客户需求准确生成方案框架；帮忙编应标文件。
执行运营	用户反馈信息提取和总结。	提取用户反馈信息总结。
财务部	银行流水、发票、客户供应商应收应付、报销单自动匹配对账。	银行流水与发票和客户供应商应收应付，报销单自动匹配对账。
其他	工作安排、进度实时更新、图片生成。	人工工作安排和进度实时更新；能够生成图片。

四、Claude Code 已形成的二期开发方案摘要

模块	Claude Code 方案重点	价值判断
AstrBot 前台	员工入口、QQ/飞书接入、即时对话、结果推送。	正确。DC-Agent 不应让 Hermes 直接面对员工，AstrBot 应继续作为前台。
Router	识别普通对话、技能调用、正式任务、升级信号。	正确。后续任务总结、资料查询、任务提醒都需要 Router 分流。
Harness	任务大脑、满意度判定、任务状态机、升级调度、记忆沉淀。	方向正确，但员工问卷没有直接表达满意度升级，它应作为底层支撑。
Hermes	后台深度执行引擎，处理复杂任务、联网搜索、多步骤工具调用。	适合作为 P1/P2 深度能力。当前员工更急需项目执行助理能力。
知识库与记忆	解决方案太泛，注入公司资料、短期记忆、长期记忆。	与问卷高度相关，但落地入口要从飞书文档/表格、客户项目资料开始。

五、需求与方案匹配度对比

员工需求	问卷强度	Claude Code 覆盖情况	判断与调整
任务提取和提醒	91%	部分覆盖	Harness 有任务状态机基础，但需要明确开发任务提取、负责人、截止时间、提醒台账。
项目群聊总结	82%	覆盖不足	Claude 方案强调深度执行，没有把群聊总结作为 P0 交付项，应补为二期第一模块。
飞书文档/表格资料查询	82% / 73%	方向匹配	知识库方向正确，但落地应从飞书文档、飞书表格、客户资料白名单开始。
内容/方案生成	55%-64%	间接覆盖	AstrBot LLM 能生成初稿，但需要按品宣和中台场景做模板。
低打扰交互	高	需要补充	必须明确不默认群聊自动抢答，仅支持私聊、按钮、固定指令或 @ 触发。
Hermes 深度升级	隐性需求	高度覆盖	适合用于方案太泛、资料不够、需要深挖场景，但不应抢在 P0 员工功能之前。

六、最终调整建议：二期拆成 2A + 2B

建议定版：DC-Agent 二期不推翻 Claude Code 方案，而是调整交付顺序。先做 2A 员工可感知能力，再做 2B 系统深度能力。这样既回应问卷，也不浪费已有架构设计。

阶段	定位	开发内容	验收方式
2A	员工可感知功能	项目群聊总结、任务提取提醒、飞书资料查询、内容/方案生成模板、低打扰交互规则。	员工能在飞书真实项目群和私聊里用起来，能减少重复整理和查资料时间。
2B	系统深度能力	Harness 满意度判定、Hermes 升级调度、知识库/记忆注入、多任务分流、失败重试。	复杂任务能从 AstrBot 初稿升级为 Hermes 深度执行，并回传结果、沉淀记忆。

七、建议时间轴

时间	阶段	重点交付
2026-05-07 至 2026-05-10	需求冻结与已有方案重排	确认 DC-Agent 二期采用 2A + 2B 路线；把问卷最高频需求前置到 2A。
2026-05-11 至 2026-05-17	2A-1 项目群聊总结	完成客户反馈、老板要求、执行问题、阶段结论总结，支持项目群 @DC-Agent 触发。
2026-05-18 至 2026-05-24	2A-2 任务提取和提醒	完成负责人、事项、截止时间、待办状态识别，优先落地任务台账。
2026-05-25 至 2026-05-31	2A-3 飞书资料查询	接入首批飞书文档、飞书表格、客户资料、项目资料，回答标注来源。
2026-06-01 至 2026-06-07	2A-4 内容与方案生成模板	完成客户提案大纲、短视频脚本、口播文案、小红书/朋友圈文案、活动方案框架模板。
2026-06-08 至 2026-06-15	灰度验收与 2B 接入评估	选择 2 至 3 个真实项目群灰度，评估哪些任务进入 Harness 满意度判定和 Hermes 深度执行。
2026-06-16 起	2B 系统深度能力推进	推进 Harness 满意度检测、Hermes 升级调度、知识库/记忆注入和多任务分流。

八、定版结论

最终建议：DC-Agent 二期应以“项目执行助手”为员工交付主题，以 Claude Code 已形成的 Harness/Hermes 架构为底层支撑。短期先交付项目群聊总结、任务提醒、资料查询和方案生成；中期再把不满意升级、深度执行、知识库记忆和多任务分流接起来。